
 

İhalenin Sonuçlanması ve Yüklenici Firma İle Sözleşme İmzalanması 

Gerekçeli Teknik  
Raporun Yapı  

Denetim Heyeti   
Tarafından  

Düzenlenmesi 

Süre Uzatımının  
Harcama Yetkilisi  

Tarafından Verilmesi 

Firmaya Süre  
Uzatımı Yazısının  

Bildirilmesi 

  İş Programı ,  
Teminat Mektubu  

Tarihi  ,  All Risk  
Sigortası Revize  

Edilmesi 

İşte Artış Eksiliş  
Var Mı ? 

Gerekçeli Teknik  
Raporun ve İş Artış  
Eksilişini Gösterir  

Mukayeseli Keşifin  
Yapı Denetim Heyeti   

Tarafından  
Düzenlenmesi 

Evet 

Mukayeseli Keşif  
Olurun Harcama  

Yetkilisi  Tarafından  
Verilmesi 

Firmaya Mukayeseli  
Keşif  Yazısının  

Bildirilmesi 

  İş Programı ,  
Teminat Mektubu  ,  
Damga Vergisi ,   All  

Risk Sigortası ,  
Uygulama  

Projelerinin Revize  
Edilmesi 

Sürecin  
Tamamlanması 

Hayır 

                      YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

                       HAK EDİŞ ÖDEMELERİNDE KEŞİF ARTIŞLARI İŞLEMLERİ SÜRECİ 

             


